



“El Quinche”

ACTA 2017 - 021

Sesión Extraordinaria

Lunes 04 de septiembre de 2017

En la parroquia de El Quinche a los 04 días del mes de septiembre de dos mil diecisiete, en las instalaciones de la Casa Comunal de San Miguel de El Quinche, siendo las 17h15 horas se instala la sesión con la presencia de los señores:

GAD Parroquial de El Quinche: Sr. Paúl Gordón, Presidente; Msc. Nicolás Pineida, Vicepresidente; Ab. Alexandra Gordón-Primer Vocal Principal; Sra. Teresa Carvajal-Segundo Vocal Principal; Msc. Pablo Morales- Tercer Vocal Principal; Abg. Carlos Muenala, Secretario; Técnicos del GAD Parroquial El Quinche y la asamblea presente.

Señor Paúl Gordón.- Antes de empezar con la reunión quiero dar las gracias a todas las personas que se han hecho presente esta tarde para tratar el tema de los avances de los trabajos en la calle Cornelio Betancourt; debido a que la situación es preocupante y el plazo está próximo a caducar, lamentablemente los trabajos están atrasados debido a que no se cumplen los compromisos que se habían acordado. Como ustedes saben el único compromiso de la administración zonal era entregar 350.877 adoquines y el GAD Parroquial conjuntamente con la Comunidad tenía que realizar los trabajos complementarios para que se dé esta gran obra; además se había solicitado la colaboración de cada frentista en un valor de 2.25 USD, pero lamentablemente esto no se ha cumplido, ahora depende de todos unamos fuerzas y saquemos este proyecto adelante; hemos mantenido reuniones con autoridades de la EPMMOP y hemos llegado a un acuerdo que consiste en que si salimos bien en este proyecto ellos nos van ayudar con adoquín para trabajar en algunas comunidades de la parroquia.

Magíster Nicolás Pineida.- La intención de esta reunión es dar a conocer la contribución que ha realizado el GAD Parroquial El Quinche en esta obra, desde el momento en que se empezó a trabajar hubo la buena voluntad del GAD Parroquial de colaborar en esta obra, hemos designado presupuestos y haciendo un cálculo puedo señalar que el GAD ha contribuido con un total de 92.000 en los diferentes trabajos; por otro lado debo señalar que la administración zonal colaboró con el presupuesto que por ley le pertenecía al Quinche. Al trabajar en cogestión se rompió la modalidad que tenía el municipio y permitió el trabajo conjunto del GAD Parroquial y la comunidad, sin embargo vemos que algunos temas no se están cumpliendo y esto está ocasionando retrasos en los trabajos.

Magíster Pablo Morales.- Compañeros ante esta situación vamos a trabajar para presentar un informe detallado de todos los trabajos ha realizado el GAD Parroquial para despejar todo tipo



“El Quinche”

de dudas, todos conocemos los esfuerzos que cada parte está realizando pero debemos doblar esfuerzos para que esta obra llegue a su final.

Abogada Alexandra Gordón.- De la misma manera debo mencionar que el trabajo del GAD Parroquial ha sido arduo, en muchas reuniones hemos analizado este tema y nos hemos visto en la necesidad de reformar el presupuesto para fortalecer la partida destinada a la calle Cornelio Betancourt; por esta razón necesitamos que los compromisos se cumplan para que este proyecto llegue a su fin en beneficio y desarrollo de toda la parroquia.

Señora Teresa Carvajal.- Los compromisos por parte del GAD Parroquial El Quinche se están cumpliendo, todos debemos poner el hombro para sacar este tema adelante; yo adoquine muchas calles en La Esperanza y con el apoyo de los frentistas se puede culminar esta obra, recuerdo que hace algunos años atrás cada frentista colaboró con 5 dólares x cada m², ahora estamos hablando de menos de la mitad y no es justo que no haya la colaboración; en estos días he mantenido reuniones y los habitantes del Chamizal están dispuestos a colaborar, pero necesitamos el apoyo de todos.

Señor Paúl Gordón.- Lamentablemente los compromisos no se están cumpliendo, en los próximos días vamos a realizar un reajuste en el presupuesto para fortalecer el tema del transporte, todo lo que esté a nuestro alcance lo vamos hacer para de esta manera empezar a cumplir con los plazos establecidos en el convenio.

Ingeniera Tacuri.- Como usted saben el compromiso de la Administración Zonal fue entregar el adoquín y esto se ha cumplido, lamentablemente los trabajos están atrasados y necesitamos cumplir con los plazos, de nuestra parte vamos a colaborar en todo lo que se pueda pero necesitamos que ustedes apresuren los trabajos y busquen solución a estos inconvenientes.

Ingeniero Manuel Cruz.- Compañeros buenas tardes simplemente quiero manifestar que he trabajado durante años por cumplir el sueño de tener una vía de primera, lamentablemente no hemos tenido el apoyo de nadie, el GAD Parroquial se olvidó de la obra y esperó que el plazo esté a punto de cumplirse para declararse en emergencia, por que no se trabajó de una manera organizada para evitar estos inconvenientes; la maquinaria la hemos gestionado nosotros y no veo el trabajo de ustedes, la Vice prefecta nos ha facilitado la maquinaria por 15 días y el día de mañana el señor administrador nos va ayudar con otra maquinaria para complementar los trabajos; ese es el malestar las cosas no se hicieron bien, se estableció un valor sin tomar en cuenta que muchas personas no colaboran ahí es cuando el dirigente tiene que ver de donde sea. El principal malestar empezó cuando todos se olvidaron de esta obra y únicamente aparecieron en el momento en que se iba a cumplir el plazo, por eso solicito trabajar de una manera seria y organizada para evitar este tipo de contratiempos.



“El Quinche”

Señor Paúl Gordón.- Los compromisos estaba establecidos la primera intervención corría a cargo de la comunidad, inclusive tú me dijiste que la maquinaria llegaba el día jueves pero no pasó nada por eso acudimos donde la Ing. Santiana y tuvimos que traer la maquinaria en una plataforma todos estos gastos los asumió el GAD Parroquial; estos días estamos trabajando con maquinaria del Consejo Provincial que únicamente va a permanecer en la parroquia hasta el día miércoles por eso necesitamos de la colaboración de todos. Con el aporte de la comunidad vamos a sacar esta obra adelante y así demostrar a todas las autoridades que si se puede trabajar conjuntamente; vamos a permanecer al frente de la obra pero necesitamos de su apoyo.

Ingeniero Iván Galván.- Por favor que no se diga que la comunidad es la única responsable, nosotros estamos colaborando y vamos a presentar un informe de todos los trabajos que se ha realizado gracias al aporte de la comunidad.

Arquitecto Luis Almeida.- antes que continúen con esta situación debo manifestar que no es cuestión de lanzarse la pelotita, desde un principio les manifesté que yo no estaba de acuerdo con los plazos porque este es un tema de cogestión y siempre existe la posibilidad que una de las parte no cumpla y ahí se dan estos inconvenientes; esto es responsabilidad de todos y ahora en vez de ponernos a discutir debemos buscar las alternativas para sobre llevar este tema de la mejor manera.

Representante Comuna de San Miguel.- Por favor que no se diga que la comunidad es la única responsable, nosotros estamos colaborando y a continuación voy a presentar un informe de todos los trabajos que se ha realizado gracias al aporte de la comunidad.

Dra. Galván.- Primeramente expresar mis condolencias por la pérdida irreparable de los 3 niños de nuestra comunidad a la vez manifestar que no comprendo cómo se está trabajando, hay tres cabezas que están realizando lo mismo y considero que esto está provocando los inconvenientes; por esta razón quería solicitar que el GAD Parroquial esté al frente de esta obra y que todos colaboremos para que esta obra llegue a su fin.

Representante Comuna San Miguel.- Agradecer por esta reunión que sirve para tener las cosas bien claras y evitar que nos mientan, ustedes como autoridades de la parroquia deben mantenerse al frente de esta obra y nosotros como beneficiarios debemos colaborar en los que más se pueda.

Señor Paúl Gordón.- Compañeros que les parece si empezamos a trabajar conjuntamente dejemos todos estos asuntos atrás y sumemos fuerzas para que este proyecto llegue a su fin, a partir de ahora todo el GAD parroquial se compromete a estar pendiente de los trabajos,



“El Quinche”


especialmente la Compañera Teresa Carvajal quien va a vigilar que todos los trabajos se los desarrollen de la mejor manera.

Señora Sara Gordón.- Anteriormente colabore en la dirigencia del sector 4 y conozco que a lo largo de esta obra ha existido un sin número de inconvenientes, pero debemos reconocer que esta es una obra que va a beneficiar a toda la parroquia, por eso yo quiero manifestar que dejemos a un lado todos los malos entendidos y trabajemos conjuntamente; en lo que se refiere al pago por parte de la comunidad debemos revisar las listas y cobrar a las personas que aún no realizan el pago.


Señor Paúl Gordón.- Compañeros en 15 días nos vamos a reunir nuevamente para conocer y evaluar los avances de los trabajos en la Calle Cornelio Betancourt. .

Siendo las 19:10 horas, se da por clausurada la sesión extraordinaria y se notificará para la próxima sesión mediante convocatoria emitida por el Sr. Presidente Paul Gordon.

Para constancia de la aprobación del Acta firman:


Sr. Paúl Gordón
PRESIDENTE
GOBIERNO PARROQUIAL
“EL QUINCHE”




Ab. Carlos Muenala
SECRETARIO
GOBIERNO PARROQUIAL
“EL QUINCHE”



"El Quinche"

Sesión Extraordinaria 21

REGISTRO DE ASISTENCIA

NOMBRE	Institución, comunidad o dignidad	FIRMA
Corolina Rodríguez	San Miguel	Corolina Rodríguez
Heriberto	San Miguel	Heriberto
Maria Soza Gordon	Sector 4 Esperanza	Maria Soza Gordon
Martha Gordon	Sector 4 Esperanza	MJ
María Perilla	Sector 4 Esperanza	María Perilla
Jorge Gordon	San Miguel	Jorge Gordon
Bertha Galarraga	San Miguel	Bertha Galarraga
Ricardo Vasquez	San Miguel	R
CARLOS VASQUEZ	Esperanza	
Ricardo Vasquez	Esperanza	Ricardo Vasquez
Juan Vasquez	La Esperanza	Juan Vasquez
Amanda Vasquez	La Esperanza	(Amanda)
M Soza Aule	San Miguel	M Soza Aule
Gloria Santillan	Elechamizal	Gloria Santillan
SUSANA DUBAN	SAN MIGUEL	SUSANA DUBAN
MARIA WZON	SAN MIGUEL	Maria Edith Wزون
Elizabeth Castro	La Esperanza	Elizabeth Castro



Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial



"El Quinche"

CONVOCATORIA GADPEQ 020-2017²¹

El Quinche, 31 de agosto de 2017.

Señora:
Gloria Santillan
REPRESENTANTE SECTOR 4
Presente.-


Reciba un cordial y atento saludo, así como el deseo de éxitos en sus arduas y delicadas funciones.

A través del presente le hacemos la cordial invitación y por intermedio de usted a todos **los beneficiarios del proyecto de adoquinado de la Calle Cornelio Betancourt (Sector 4 La Esperanza y Comuna de San Miguel)**; a la sesión extraordinaria que se llevará a cabo el **lunes 04 de septiembre** del año en curso a las **17h00 horas en la Casa Comunal de San Miguel de El Quinche** con la finalidad de tratar los siguientes puntos:

1. Constatación del quórum.
2. Informe de avances del proyecto de adoquinado de la Calle Cornelio Betancourt.

Seguros de contar con su gentil asistencia anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,


Sr. Paúl Gordón

**PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL "EL QUINCHE"**




21-08-2017



21

CONVOCATORIA GADPEQ 020-2017

El Quinche, 31 de agosto de 2017.

Señor:

Iván Galván

REPRESENTANTE SECTOR 4

Presente.-

Reciba un cordial y atento saludo, así como el deseo de éxitos en sus arduas y delicadas funciones.

A través del presente le hacemos la cordial invitación y por intermedio de usted a todos **los beneficiarios del proyecto de adoquinado de la Calle Cornelio Betancourt (Sector 4 La Esperanza y Comuna de San Miguel)**; a la sesión extraordinaria que se llevará a cabo el **lunes 04 de septiembre** del año en curso a las **17h00 horas en la Casa Comunal de San Miguel de El Quinche** con la finalidad de tratar los siguientes puntos:

1. Constatación del quórum.
2. Informe de avances del proyecto de adoquinado de la Calle Cornelio Betancourt.

Seguros de contar con su gentil asistencia anticipo mis agradecimientos.


Atentamente,

Sr. Paul Gordón

**PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL "EL QUINCHE"**



[Firma manuscrita]
31-08-2017



CONVOCATORIA GADPEQ 020-2017

El Quinche, 31 de agosto de 2017.

Ingeniero:
Manuel Cruz

PRESIDENTE DE LA COMUNA DE SAN MIGUEL

Presente.-


Reciba un cordial y atento saludo, así como el deseo de éxitos en sus arduas y delicadas funciones.

A través del presente le hacemos la cordial invitación y por intermedio de usted a todos **los beneficiarios del proyecto de adoquinado de la Calle Cornelio Betancourt (Sector 4 La Esperanza y Comuna de San Miguel)**; a la sesión extraordinaria que se llevará a cabo el **lunes 04 de septiembre** del año en curso a las **17h00 horas en la Casa Comunal de San Miguel de El Quinche** con la finalidad de tratar los siguientes puntos:

1. Constatación del quórum.
2. Informe de avances del proyecto de adoquinado de la Calle Cornelio Betancourt.

Seguros de contar con su gentil asistencia anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,


Sr. Paúl Gordón

**PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL "EL QUINCHE"**




31-08-2017



Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial



"El Quinche"

21
CONVOCATORIA GADPEQ 020-2017

El Quinche, 31 de agosto de 2017.

Señora:

Teresa Carvajal

SEGUNDO VOCAL PRINCIPAL DEL GAD PARROQUIAL "EL QUINCHE"

Presente.-

Reciba un cordial y atento saludo, así como el deseo de éxitos en sus arduas y delicadas funciones.

De conformidad con el **Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y descentralización, en su Art. 319**. Me permito convocar a la sesión extraordinaria que se llevará a cabo el **lunes 04 de septiembre** del año en curso a las **17h00 horas en la Casa Comunal de San Miguel de El Quinche** con la finalidad de tratar los siguientes puntos:

1. Constatación del quórum.
2. Informe de avances del proyecto de adoquinado de la Calle Cornelio Betancourt.

Seguros de contar con su gentil asistencia anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,



x *[Firma]*
Sr. Paúl Gordón

**PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL "EL QUINCHE"**

[Firma]
01-09-2017-



21
CONVOCATORIA GADPEQ 020-2017

El Quinche, 31 de agosto de 2017.

Magíster:
Pablo Morales

TERCER VOCAL PRINCIPAL DEL GAD PARROQUIAL "EL QUINCHE"

Presente.-

Reciba un cordial y atento saludo, así como el deseo de éxitos en sus arduas y delicadas funciones.

De conformidad con el **Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y descentralización, en su Art. 319**. Me permito convocar a la sesión extraordinaria que se llevará a cabo el **lunes 04 de septiembre** del año en curso a las **17h00 horas en la Casa Comunal de San Miguel de El Quinche** con la finalidad de tratar los siguientes puntos:

1. Constatación del quórum.
2. Informe de avances del proyecto de adoquinado de la Calle Cornelio Betancourt.

Seguros de contar con su gentil asistencia anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,


Sr. Paul Gordón

**PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL "EL QUINCHE"**



Recibo 1 Sept 2017





CONVOCATORIA GADPEQ 020-2017

El Quinche, 31 de agosto de 2017.

Abogada:
Alexandra Gordón

PRIMER VOCAL PRINCIPAL DEL GAD PARROQUIAL "EL QUINCHE"

Presente.-

Reciba un cordial y atento saludo, así como el deseo de éxitos en sus arduas y delicadas funciones.

De conformidad con el **Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y descentralización, en su Art. 319**. Me permito convocar a la sesión extraordinaria que se llevará a cabo el **lunes 04 de septiembre** del año en curso a las **17h00 horas en la Casa Comunal de San Miguel de El Quinche** con la finalidad de tratar los siguientes puntos:

1. Constatación del quórum.
2. Informe de avances del proyecto de adoquinado de la Calle Cornelio Betancourt.

Seguros de contar con su gentil asistencia anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,

Sr. Paul Gordón

**PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL "EL QUINCHE"**

Alexandra Gordón



21
CONVOCATORIA GADPEQ 020-2017

El Quinche, 31 de agosto de 2017.

Magíster:
Nicolás Pineida

VICEPRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL "EL QUINCHE"

Presente.-

Reciba un cordial y atento saludo, así como el deseo de éxitos en sus arduas y delicadas funciones.

De conformidad con el **Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y descentralización, en su Art. 319**. Me permito convocar a la sesión extraordinaria que se llevará a cabo el **lunes 04 de septiembre** del año en curso a las **17h00 horas en la Casa Comunal de San Miguel de El Quinche** con la finalidad de tratar los siguientes puntos:

1. Constatación del quórum.
2. Informe de avances del proyecto de adoquinado de la Calle Cornelio Betancourt.

Seguros de contar con su gentil asistencia anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,


Sr. Paúl Gordón

**PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL "EL QUINCHE"**





CONVOCATORIA GADPEQ 020-2017²¹

El Quinche, 31 de agosto de 2017.

Magíster:
Nicolás Pineida

VICEPRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL "EL QUINCHE"

Presente.-

Reciba un cordial y atento saludo, así como el deseo de éxitos en sus arduas y delicadas funciones.

De conformidad con el **Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y descentralización, en su Art. 319**. Me permito convocar a la sesión extraordinaria que se llevará a cabo el **lunes 04 de septiembre** del año en curso a las **17h00 horas en la Casa Comunal de San Miguel de El Quinche** con la finalidad de tratar los siguientes puntos:

1. Constatación del quórum.
2. Informe de avances del proyecto de adoquinado de la Calle Cornelio Betancourt.

Seguros de contar con su gentil asistencia anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,


Sr. Paul Gordón

**PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL "EL QUINCHE"**

